नंदुरबार जिल्हयातील अतिमागासलेल्या
अक्कलकुवा धडगांव तालुक्याच्या विशेष
कृती कार्यक्रमास मुदत वाढ देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग,
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-विकृका-२००६/प्र.क्र.४५ (भाग-२)/का.६
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-३२
दिनांक :- १७ डिसेंबर,२००९.

वाचा :- (१) आ.वि.वि. शासन निर्णय, क्रमांक-टिएसपी-२००४/प्र.क्र.३८/का.६,
दिनांक २४ ऑगस्ट, २००४
(२) आ.वि.वि. शासन निर्णय, क्रमाक-विकृका-२००६/प्र.क्र.४२ (भाग-२)/का.७,
दि. १६ फेब्रुवारी २००९
(३) आ.वि.वि. शासन निर्णय, क्रमाक-विकृका-२००६/प्र.क्र.४२ (भाग-२)/का.७,
दि. २५ फेब्रुवारी २००९

प्रस्तावना :- नंदुरबार जिल्हयातील अक्कलकुवा व धडगांव या दोन तालुक्यात विशेषकृती कार्यक्रम राबविण्यास शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट २००४ नुसार मंजूरी देण्यात आली होती. सदर कार्यक्रम सन २००३-२००४ पासून सन २००७-०८ या पाच वर्षाच्या कालावधीत राबवावयाचा होता.तथापि धडगांव व अक्कलकुवा हे दोन्ही तालुके अतिदुर्गम डेंगराळ असल्यामुळे योजना राबविताना अनेक अडचणीमुळे काही योजनांची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पुर्ण करणे यंत्रणाना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे काही योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत आयुक्त,आदिवासी विकास,नाशिक यांनी तसेच विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार प्रस्तावनेतील दिनांक १६/२/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये विशेषकृती कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्यात आली होती. विशेषकृती कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या योजना/कार्यक्रम यांना प्राप्त झालेला निधी तसेच मुदतवाढीमध्ये प्रस्तावित केलेला निधी याचा तपशील दिनांक २५/२/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व संबधितांना कळविण्यात आलेला होता. विशेषकृती कार्यक्रमातील योजनांना विविध स्त्रौतांव्दारे निधी उपलब्ध करुन घ्यावयाचा होता. त्यामध्ये केंद्र शासनाच्या निधीचाही समावेश आहे. अंमलबजावणी अधिका-यांनी विशेषकृती कार्यक्रमात मुदतवाढ मागीतलेल्या योजनांना मागील ५ वर्षात विविध स्त्रौतांव्दारे त्यांना वर्षनिहाय प्राप्त झालेल्या निधीचा तसेच अखर्चित निधीचा तपशील व्यवस्थित सादर न केल्यामुळे दिनांक २५/२/२००९ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करुन शासन निर्णयास शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन शुध्दीपत्रक :- प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा सर्वांकष विचार करुन दिनांक २५/२/२००९ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करुन शासन आता विशेष कृती कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या परंतु अद्याप पूर्ण न झालेल्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील कार्यक्रमांना/ योजनांना त्यांच्यासमोर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी (सन २००८-०९ ते २०११-१२ या ४ वर्षाच्या कालावधीसाठी) मुदतवाढ देत असून मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत संबंधित अंमलबजावणी अधिका-यांनी कार्यक्रम /योजना पूर्ण कराव्यात.

२. मार्च-२००८ अखेर अखर्चित राहिलेला व योजना पूर्ण करण्यासाठी अंमलबजावणी अधिका-यांना आवश्यक असलेला योजनांचा निधी विशेष कृती कार्यक्रमात मुदतवाढ दिलेल्या योजनांवर खर्च करण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घ्यावी. असा अखर्चित निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत सादर करण्यात येणा-या प्रस्तावासोबत सदर निधी कोणत्या वर्षात प्राप्त झाला त्याचा वर्षनिहाय तपशिल प्रस्तावासोबत सादर करण्यात

यावा. तसेच ज्या योजनांचा निधी शासनास समर्पित करण्यात आला आहे असा निधी कोषागारात भरण्यात आल्याचे चलन प्रस्तावासोबत सादर करण्यात यावे.

३. विशेषकृती कार्यक्रमातंर्गत अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी (सन २००९-१० ते २०११-१२) एकूण रुपये **११५५८.५६ लाख** आदिवासी उपयोजनेतून सन २००९-१० पासून विशेष कृती कार्यक्रमा अंतर्गत उपविकास शिर्षनिहाय राज्यस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उपलब्ध करुन द्यावयाच्या निधीचा वर्षनिहाय तपशील सोबत जोडला आहे. विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या कामांचा योजनानिहाय खर्चाचा तपशिल आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना तसेच शासनास वेळोवेळी संबधित अंमलबजावणी अधिकारी यांनी सादर करावा. विशेष कृती कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामावर विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेला निधी खर्च करण्यात येवू नये. शासनाने निर्धारित केलेल्या कालबध्द वेळापत्रकानुसार सदर कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(भ. प्र. सिंह)
सह सचिव
आदिवासी विकास विभाग

प्रति,

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
मा.मंत्री(आदिवासी विकास) मंत्रालय,मंबई
मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), मंत्रालय, मुंबई
मा.मंत्री (ऊर्जा), मंत्रालय,मुंबई-३२
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा), मंत्रालय,मुंबई-३२
मा.मंत्री (पाटबंधारे), मंत्रालय, मुंबई-३२
मा.मंत्री (शालेय शिक्षण), मंत्रालय,मुंबई-३२
मा.मंत्री (महिला व बाल विकास), मंत्रालय,मुंबई-३२
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय,मुंबई-३२
मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई/नागपूर
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ / २, मुंबई/नागपूर
आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई
संचालक, माहिती व प्रसारण, मंत्रालय,मुंबई
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा/नंदुरबार, जि.नंदुरबार.
वित्त विभाग, मंत्रालय,मंबई
नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.



अक्कलकुवा व धडगांव विशेषकृती कार्यक्रम मुदतवाढ गोषवारा

(रुपये लाखात)

अ.क्र.	योजनेचे नाव	यंत्रणेचे नाव	दिनांक 24/8/2004 च्या शासन निर्णया नुसार मंजूर निधी	मार्च-2008 अखेर पर्यंतची सद्यस्थिती				अखर्चित निधी व्यतिरिक्त मुदतवाढीत आवश्यक निधी	सन 2008-09 मध्ये उपलब्ध करुन दिलेला निधी	मुदतवाढ दिलेला कालावधी
				प्राप्त निधी	प्रत्यक्ष खर्च	अखर्चित निधी	शासन समर्पित निधी			
1	वाडी कार्यक्रम	बायफ मित्रा	1016.08	393.65	393.65	0.00	0.00	623.46	0.00	4 वर्षे
2	वने	उपवनसंरक्षक शहादा/तळोदा	253.84	400.00	400.00	0.00	0.00	1021.44	650.00	4 वर्षे
3	लघुपाटबंधारे	लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) विभाग,धुळे	3104.96	810.48	648.58	161.90	0.00	801.42	0.00	3 वर्षे
4	विद्युत विकास	म.रा.विद्युत वितरण कंपनी,शहादा	4250.00	1209.03	1134.03	0.00	75.00	6548.08	350.00	4 वर्षे
5	आरोग्य सेवा	जिल्हा आरोग्य अधिकारी/ जिल्हा शल्य चिकित्सक,नंदुरबार	3250.00	1515.36	773.38	300.00	441.98	1015.42	200.00	4 वर्षे
6	रस्ते विकास	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, शहादा	5259.00	3637.76	3637.76	0.00	0.00	1758.48	300.00	3 वर्षे
7	ग्रामीण पाणीपुरवठा	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीणपाणी पुरवठा,नंदुरबार	689.78	1223.78	686.78	296.52	240.48	0.00	0.00	3 वर्षे
8	शिक्षण (प्राथमिक)	शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नंदुरबार	140.40	88.69	77.22	11.47	0.00	131.74	100.00	2 वर्षे
9	मागासवर्गी यांचे कल्याण	प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.तळोदा	3648.49	2032.32	1475.48	556.84	0.00	1258.52	0.00	3 वर्षे
10	व्यवसाय प्रशिक्षण	जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी नंदुरबार	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव अप्राप्त
11	अंगणवाडी कार्यक्रम	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालकल्याण, जि.प.नंदुरबार	353.50	620.90	118.79	502.11	0.00	0.00	0.00	3 वर्षे
	एकुण		**22268.45**	**11931.97**	**9345.67**	**1828.84**	**757.46**	**13158.56**	**1600.00**	

अक्कलकुवा व धडगांव विशेषकृती कार्यक्रमात मुदतवाढ दिलेल्या योजनांना वर्षनिहाय उपलब्ध करुन द्यावयाच्या निधीचा तपशिल

(रुपये लाखात)

अ.क्र.	योजनेचे नाव	यंत्रणेचे नाव	अखर्चित निधी	अखर्चित निधी व्यतिरिक्त मुदतवाढीत आवश्यक निधी	सन 2008-09 ते 2011-12 या कालावधीत वर्षनिहाय उपलब्ध करुन द्यावयाचा निधी					मुदतवाढ दिलेला कालावधी
					2008-09	2009-10	2010-2011	2011-2012	एकुण	
1	वाडी कार्यक्रम	बायफ मित्रा	0.00	623.46	0.00	207.82	207.82	207.82	**623.46**	4 वर्षे
2	वने	उपवनसंरक्षक शहादा/तळोदा	0.00	1021.44	650.00	123.81	123.81	123.82	**1021.44**	4 वर्षे
3	लघुपाटबंधारे	लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) विभाग,धुळे	161.90	801.42	0.00	400.71	400.71	0.00	**801.42**	3 वर्षे
4	विद्युत विकास	म.रा.विद्युत वितरण कंपनी,शहादा	0.00	6548.08	350.00	2066.02	2066.03	2066.03	**6548.08**	4 वर्षे
5	आरोग्य सेवा	जिल्हा आरोग्य अधिकारी/ जिल्हा शल्य चिकित्सक,नंदुरबार	300.00	1015.42	200.00	271.80	271.80	271.82	**1015.42**	4 वर्षे
6	रस्ते विकास	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, शहादा	0.00	1758.48	300.00	729.24	729.24	0.00	**1758.48**	3 वर्षे
7	ग्रामीण पाणीपुरवठा	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीणपाणी पुरवठा,नंदुरबार	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	3 वर्षे
8	शिक्षण (प्राथमिक)	शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नंदुरबार	11.47	131.74	100.00	31.74	0.00	0.00	**131.74**	2 वर्षे
9	मागासवर्गी यांचे कल्याण	प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.तळोदा	556.84	1258.52	0.00	629.26	629.26	0.00	**1258.52**	3 वर्षे
10	व्यवसाय प्रशिक्षण	जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी नंदुरबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	प्रस्ताव अप्राप्त
11	अंगणवाडी कार्यक्रम	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालकल्याण, जि.प.नंदुरबार	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	3 वर्षे
	एकुण		**1828.84**	**13158.56**	**1600.00**	**4460.40**	**4428.67**	**2669.49**	**13158.56**	

परिशिष्ट 'ब'

अक्कलकुवा व धडगांव तालुका जिल्हा नंदुरबार विशेष कृती कार्यक्रम- मुदतवाढ प्रस्ताव

अ. क्र.	योजनेचे नांव	यंत्रणेचे नाव	मंजुर निधी	मार्च 2008 अखेरची स्थिती: प्राप्त निधी	एकूण खर्च	अखर्चीत	भौतिक लक्षांक/साध्य: बाब	परिमाण	लक्षांक	साध्य	प्रस्तावीत निधी/कामे/मुदतवाढ: प्रस्ता.निधी	प्रस्ता.कामे	प्रस्ता.कालावधी	वर्षे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	वाडी कार्यक्रम													
	वाडी प्रकल्प	बायफ मित्रा	1016.08	393.65	393.65	0.00	लाभार्थी	संख्या	4000	1802	623.46	2500	2008-09 ,2009-10, 2010-11 व 2011-12	4
एकुण वाडी कार्यक्रम			1016.08	393.65	393.65	0.00			4000	1802	623.46	2500		
2	वने													
	अ) वन विकास	वन विभाग	253.84	400.00	400.00	0.00	क्षेत्र	हेक्टर	5900	5900	1021.44	9660	2008-09 ,2009 10, 2010-11 व 2011-12	
	ब) बांबु उत्पादन	वन विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	क्षेत्र	हेक्टर	1360	1360				
एकुण वने			253.84	400.00	400.00	0			7260	7260	1021.44			4
3	लघु पाटबंधारे													
	साठवन बंधारे	ल.पा.वि.जि.प. नंदुरबार	191.28	262.40	257.60	4.80	बंधारे	संख्या	91	97	43.11	15	2009-10	
	उपसा सिंचन	ल.पा.वि.जि.प. नंदुरबार	495.00	70.00	0.00	70.00	योजना	संख्या	33	0	योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव			1
	को.प. बंधारे	ल.पा. स्था. स्तर धुळे	2068.00	478.08	390.98	87.10	बंधारे	संख्या	40	31	758.31	17	2008-09 ,2009-10 व 2010-11	
	मध्यम प्रकल्प 250 हेक्टर वरील	मध्यम प्रकल्प विभाग नंदुरबार	350.68	0.00	0.00	0.00	प्रकल्प	संख्या	1	0	शेतकरी जमीन देण्यास नाखुष आहेत योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव			3
एकुण लघुपाटबंधारे			3104.96	810.48	648.58	161.90	0	0	165	128	801.42	32		

मुम-२१५९[५००-१२-०९]-३

अ.	योजनेचे नांव	यंत्रणंचे नाव	मंजुर	मार्च 2008 अखेरची स्थिती			भौतिक लक्षांक/साध्य				प्रस्तावीत निधी/कामे/मुदतवाढ			वर्षे
क्र.			निधी	प्राप्त निधी	एकुण खर्च	अखर्चीत	बाब	परिमाण	लक्षांक	साध्य	प्रस्ता.निधी	प्रस्ता.कामे	प्रस्ता.कालावधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	विद्युत विकास													
	लघु जल विद्युत प्रकल्प	मेडा पुणे	400.00	155.00	80.00	0.00	प्रकल्प	संख्या	1	0	100.00		2009-10 ते 2010-11	
	पवन/सौर उर्जा प्रकल्प द्वारे ग्रामीण विद्युतीकरण	मेडा पुणे	600.00	66.29	66.29	0.00	प्रकल्प	संख्या	20	17				2
	नवीन 33 के.व्हि.	म.रा.वि.वि.कं.	625.00	750.00	750.00	0.00	उपकेंद्र	संख्या	5	4	432.08	1	2009-10 ते 2010-11	
	उपकेंद्र	शहादा												2
	ग्रामिण विद्युतीकरण	म.रा.वि.वि.कं.	2625.00	237.74	237.74	0.00	गावे	संख्या	137	5	6016.00	45/360	2008-09 ,2009-10, 2010-11 व 2011-12	
		शहादा					पाडे	संख्या	767	21				4
	एकुण विद्युत विकास		4250.00	1209.03	1134.03	0.00			930	42	6548.08			
5	आरोग्य सेवा													
	ग्रामिण रुग्णालये	जिल्हा शल्य	795.00	176.00	176.00	0.00	रुग्णालये	संख्या	2	2	433.66	2	2008-09,2009-10 ते 2010-11	
		चिकित्सक नंबार												3
	प्राथ.आरोग्य केंद्र	जिल्हा आरोग्य	744.15	314.55	314.55	0.00	प्रा.आ.केंद्र	संख्या	11	10	0.00	1	2009-10	
	स्थापना	अधिकारी जि.प.								जि.वा.यो.मधुन खर्च करण्यात येईल				1
	प्राथ.आरोग्य उपकेंद्र	जिल्हा आरोग्य	431.25	75.00	75.00	0.00	उपकेंद्रे	संख्या	15	15	वेतनावरील खर्च आहे आणि			
	स्थापना	अधिकारी जि.प.									वेतनावरील खर्च चालु आहे			
	आरोग्य सेविका	जिल्हा आरोग्य	180.00	0.00	0.00	0.00			0	0	वेतनावरील खर्च आहे आणि			
		अधिकारी जि.प.									वेतनावरील खर्च चालु आहे			

अ. क्र.	योजनेचे नांव	यंत्रणेचे नाव	मंजुर निधी	मार्च 2008 अखेरची स्थिती			भौतिक लक्षांक/साध्य				प्रस्तावीत निधी/कामे/मुदतवाढ			वर्षे
				प्राप्त निधी	एकूण खर्च	अखर्चीत	बाब	परिमाण	लक्षांक	साध्य	प्रस्ता.निधी	प्रस्ता.कामे	प्रस्ता.कालावधी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	प्राथ. आरोग्य पथके	जिल्हा आरोग्य	35.00	0.00	0.00	0.00	पथके	संख्या	5	0	81.38	2	2009-10 ते 2010-11	
	स्थापना	अधिकारी जि.प.					फिरते पथक स्थापन करण्याची मंजुरी पाहीजे							2
	प्रा.आ. केंद्र/उपकेंद्र/ पथके	जिल्हा आरोग्य	1064.60	949.81	207.83	300.00	प्रा.आ.कें.	संख्या	10	0	500.38	10	2008-09, 2009-10 , 2010-11,व 2011-12 (42 कामे)	
	बांधकाम करणे	अधिकारी जि.प.					उपकेंद्र व पथके	संख्या	43	10		32		
	एकुण आरोग्य सेवा		**3250.00**	**1515.36**	**773.38**	**300.00**			**86**	**37**	**1015.42**	**37**		**4**
6	***रस्ते विकास***													
	रस्ते विकास	का.अ.सा.बां.वि.	5259.00	3637.76	3637.76	**0.00**	रस्ते	संख्या	144	94	**1758.48**	50	2008-09,2009-10 व 2010-11	
		शहादा												
	एकुण रस्ते विकास		**5259.00**	**3637.76**	**3637.76**	**0.00**			**144**	**94**	**1758.48**	**50**		**3**
7	***ग्रामीण पाणी पुरवठा***													
	पाणी पुरवठा	ग्रा.पा.पु.जि.प.	689.78	1223.78	686.78	296.52	विहीरी	संख्या	**429**	**303**	**0.00**	126*	**2008-09 2009-10व 2010-11**	
							हातपंप	संख्या	58	58		0	**(*126 विहिरी व 38 न.पा.यो. ची कामे)**	
							शेवडया	संख्या	95	0	**रद्द**	0		
							नळ पा.पु.	संख्या	46	8		38*		
	एकुण ग्रामीण पाणी पुरवठा		**689.78**	**1223.78**	**686.78**	**296.52**			**628**	**369**	**0.00**	0		**3**
8	शिक्षण (प्राथमिक)													
	वस्तीशाळा सुरु करणे	शिक्षणाधिकारी	140.40	88.69	77.22	11.47	**वस्तीशाळा**	संख्या	212	212	131.74	212	2008-09 व 2009-10	
		जि.प. नंदुरबार												
	एकुण शिक्षण (प्राथमिक)		**140.40**	**88.69**	**77.22**	**11.47**			**212**	**212**	**131.74**	**212**		**2**

अ.	योजनेचे नांव	यंत्रणेचे नाव	मंजुर	मार्च 2008 अखेरची स्थिती			भौतिक लक्षांक/साध्य				प्रस्तावीत निधी/कामे/मुदतवाढ			वर्षे
क्र.			निधी	प्राप्त निधी	एकूण खर्च	अखर्चीत	बाब	परिमाण	लक्षांक	साध्य	प्रस्ता.निधी	प्रस्ता.कामे	प्रस्ता.कालावधी	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	
9	***मागासवर्गियांचे कल्याण***													
	नवीन शासकीय आश्रम	प्रकल्प अधिकारी	769.10	315.00	315.00	**0.00**	आश्रम	संख्या	10	3	294.00	7	**2008-09 ,2009-10 व 2010-11**	
	शाळांची स्थापना करणे	तळोदा					शाळा							**3**
	आश्रम शाळेची श्रेणीवाढ	प्रकल्प अधिकारी	646.21	517.04	517.04	**0.00**	आश्रम	संख्या	10	10	30.00	2	**2009-10 सुरवाणी व वेली साठी निधी**	
	करणे	तळोदा					शाळा							1
	कनिष्ठ महाविद्यालय	प्रकल्प अधिकारी	576.02	240.00	240.00	**0.00**	महाविद्या	संख्या	12	5	140.00	7	**2009-10 व 2010-11**	
	सुरु करणे	तळोदा												**2**
	वस्तीगृहाचे बांधकाम	प्रकल्प अधिकारी	428.16	360.28	168.61	**191.67**	वस्तीगृह	संख्या	6	3	68.90	3	**2009-10 व 2010-11**	
		तळोदा												**2**
	आश्रमशाळा इमारत	प्रकल्प अधिकारी	1229.00	600.00	234.83	365.17	आश्रम	संख्या	14	0	725.62	14	**2009-10 ते 2010-11**	
	बांधकाम	तळोदा					शाळा							**2**
एकुण मागासवर्गियांचे कल्याण			3648.49	2032.32	**1475.48**	**556.84**			**52**	**21**	**1258.52**	33		
10	*व्यवसाय प्रशिक्षण*													
	व्यवसाय प्रशिक्षण	जिल्हा व्यव.शि.	302.40	0.00	0.00	0.00	आश्रम	संख्या	6	0	0.00	6		
	केंद्राची स्थापना	प्रशि. अधि. धुळे					शाळा		स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात येईल					
एकुण व्यवसाय प्रशिक्षण			**302.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			6	0	**0.00**	6		
11	*अंगणवाडी कार्यक्रम*													
	अंगणवाडी इमारत	उप मुख्य का.अ.	353.50	620.90	118.79	502.11	अपूर्ण कामे	संख्या	352	83	0.00	159	2008-09 ,2009-10 व 2010-11	
	बांधकाम	जि.प.नंदुरबार					सुरू नसलेली कामे	संख्या			0.00	110		
एकुण अंगणवाडी इमारत			**353.50**	**620.90**	**118.79**	**502.11**			352	83	**0.00**	**159**		**3**
एकुण एकंदर			**22268.45**	**11931.97**	**9345.67**	**1828.84**			**13835**	**10048**	**13158.56**	**3029**		

अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यातील विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत मंजुर निधी, प्राप्त तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च दर्शविणारा तक्ता

(रुपये लाखात)

अ.क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष योजनेचे नाव	शा.नि. दि २४ ऑगस्ट ०४ नुसार मंजुर नियतव्यय.	वर्ष	प्रस्तावित निधीचा स्त्रोताचा प्रकार																							
				वि.कं.स./२७५(१)			प्लॅन			विशेष कृती कार्यक्रम			रो.ह.यो.			आमदार फंड			पंतप्रधान ग्राम सडक योजना			एकवेळ केंद्रिय अर्थसहाय्य			एकुण		
				प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी
१	वार्डी कार्यक्रम वायफ मित्रा, शहादा	१०१६.०८	२००३.०४	७१.८८	६.४९	६५.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७१.८८	६.४९	६५.३९
			२००४-०५	४५.३७	१०.६५	१००.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४५.३७	१०.६५	१००.११
			२००५-०६	०.००	४५.६१	५४.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४५.६१	५४.५०
			२००६-०७	८४.६३	१४४.७६	-५.६३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८४.६३	१४४.७६	-५.६३
			२००७-०८	११०.१२	१०४.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	८१.६५	८१.६५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९१.७७	१८६.१४	०.००
			एकुण	३१२.००	३१२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८१.६५	८१.६५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३९३.६५	३९३.६५	०.००
२	वने	२५३.८४	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	४००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	४००.००	०.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	४००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	४००.००	०.००
३	ल.पा. जि.प.	३१०४.९६	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०३.५३	०.००	१०३.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०३.५३	०.००	१०३.५३
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५८.८७	१५३.३४	९.०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५८.८७	१५३.३४	९.०६
			२००५-०६	७०.००	०.००	७०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१०४.३६	४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७०.००	१०४.३६	७४.८०
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७४.८०
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७४.८०
			एकुण	७०.००	०.००	७०.००	०.००	०.००	०.००	२६२.४०	२५७.६०	४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३३२.४०	२५७.६०	७४.८०
४	ल.पा.(स्थास्तर)		२००३.०४	२५.००	१७.२७	७.७३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	१७.२७	७.७३
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७.७३
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७.७३
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५४.६४	४५.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५४.६४	५३.०९
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	९.८०	९.४१	०.३९	२२७.९७	१९५.१६	३२.८१	०.००	०.००	०.००	२५.३१	२४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५३.०८	२१९.०७	८७.१०
			एकुण	२५.००	१७.२७	७.७३	९.८०	९.४१	०.३९	४२७.९७	३४९.८०	७८.१७	०.००	०.००	०.००	२५.३१	२४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४७८.०८	३९०.९८	८७.१०

अ.क्र.	मोठे / उपसा योजनेचे नाव	शा.नि. दि २४ ऑगस्ट ०८ नुसार मंजुर नियतव्यय.	वर्ष	प्रस्तावित निधीचा स्त्रोताचा प्रकार																							
				वि.कं.म./२७५(१)			प्लॅन			विशेष कृती कार्यक्रम			रो.ह.यो.			आमदार फंड			पंतप्रधान ग्राम सडक योजना			एकवेळ केंद्रिय अर्थसहाय्य			एकूण		
				प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी
५	मध्यम प्रकल्प धुळे		२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण लघुपाटबंधारे	३२०४.९६	२००३.०४	२५.००	१७.२७	७.७३	०.००	०.००	०.००	१०३.५३	०.००	१०३.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२८.५३	१७.२७	१११.२६
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५८.८७	१५३.३४	९.०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५८.८७	१५३.३४	१६.७१
			२००५-०६	७०.००	०.००	७०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१०४.२६	४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७०.००	१०४.२६	८३.[illegible]
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५४.६४	५०.१६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५४.६४	१२७.८१
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	९.८०	९.४१	०.३९	२२७.९७	१९५.१६	३७.६१	०.००	०.००	०.००	२५.३१	२४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५३.०८	२१९.०७	१६१.२०
			एकुण	९५.००	१७.२७	७७.७३	९.८०	९.४१	०.३९	६९०.३७	६०७.४०	८२.९७	०.००	०.००	०.००	२५.३१	२४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८१०.४८	६४८.५८	१६१.२०
६	म.रा.वि.वि. कं. शहादा	४२५०.००	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००	२९०.००	२९०.००	०.००	२९०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३७.७४	२३७.७४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६०.००	४६०.००	०.००	६९७.७४	६९७.७४	०.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३७.७४	२३७.७४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५०.००	७५०.००	०.००	९८७.७४	९८७.७४	०.००
७	मेडा. पुणे		२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५५.००	८०.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५५.००	८०.००	७५.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६६.२९	६६.२९	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६६.२९	६६.२९	७५.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२२१.२९	१४६.२९	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२२१.२९	१४६.२९	७५.००

अ.क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष योजनेचे नांव	शा.नि. दि २४ ऑगष्ट ०४ नुसार मंजुर नियतव्यय.	वर्ष	प्रस्तावित निधींचा स्त्रोताचा प्रकार																							
				वि.कें.स./२७५(१)			प्लॅन			विशेष कृती कार्यक्रम			रो.ह.यो.			आमदार फंड			पंतप्रधान ग्राम सडक योजना			एकवेळ केंद्रिय अर्थसहाय्य			एकुण		
				प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी
	एकूण विद्युत विकास		२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५५.००	८०.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५५.००	८०.००	७५.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६६.२९	६६.२९	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००	२९०.००	३५६.२९	६६.२९	३६५.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००	०.००	२९०.००	७५.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३७.७४	२३७.७४	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६०.००	४६०.००	०.००	६९७.७४	६९७.७४	७५.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४५९.०३	३८४.०३	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५०.००	७५०.००	०.००	१२०९.०३	११३४.०३	०.००
८	आरोग्य सेवा, जि.प.	३२५०.००	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	७७.८१	७७.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४७५.२९	७९.६१	३९५.६८	५५३.१०	१५७.४२	३९५.६८
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	८०.००	८०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२८.२२	०.००	८०.००	२०८.२२	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	३००.००	३७५.००	७५.००	३००.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	८१.७४	८१.७४	०.००	१७४.५२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	२५६.२६	८१.७४	३००.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	३८९.५५	३८९.५५	०.००	१७४.५२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७७५.२९	२०७.८३	३००.००	१३३९.३६	५१७.३८	३००.००
९	जिल्हा शल्य चिकित्सक		२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७६.००	१७६.००	०.००	१७६.००	१७६.००	०.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७६.००	१७६.००	०.००	१७६.००	१७६.००	०.००
	एकूण आरोग्य सेवा	३२५०.००	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	७७.८१	७७.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४७५.२९	७९.६१	३९५.६८	५५३.१०	१५७.४२	३९५.६८
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	८०.००	८०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२८.२२	०.००	८०.००	२०८.२२	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	७५.००	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	३००.००	३७५.००	७५.००	३००.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	८१.७४	८१.७४	०.००	१७४.५२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७६.००	१७६.००	३००.००	४३२.२६	२५७.७४	३००.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	३८९.५५	३८९.५५	०.००	१७४.५२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९५१.२९	३८३.८३	३००.००	१५१५.३६	७७३.३८	३००.००
१०	रस्ते विकास	४२५९.००	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.६७	४६४.६७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.६७	४६४.६७	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७३.९०	१७३.९०	०.००	२११.३४	२११.३४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६६६.६६	६६६.६६	०.००	१०५१.९०	१०५१.९०	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५९२.७३	५९२.७३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३३३.००	३३३.००	०.००	९२५.७३	९२५.७३	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८८०.९६	८८०.९६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८८०.९६	८८०.९६	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३१४.५०	३१४.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३१४.५०	३१४.५०	०.००
			एकुण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२४२६.७६	२४२६.७६	०.००	२११.३४	२११.३४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९९९.६६	९९९.६६	०.००	३६३७.७६	३६३७.७६	०.००

अ.क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष योजनेचे नांव	शा.नि. दि २४ ऑगष्ट ०४ नुसार मंजुर नियतव्यय.	वर्ष	प्रस्तावित निधीचा स्त्रोताचा प्रकार																							
				वि.कें.स./२७५(१)			प्लॅन			विशेष कृती कार्यक्रम			रो.ह.यो.			आमदार फंड			पंतप्रधान ग्राम सडक योजना			एकवेळ केंद्रिय अर्थसहाय्य			एकूण		
				प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी
११	सामान्य शिक्षण	१४०.४०	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८.६९	८.०६	०.६३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८.६९	८.०६	०.६३
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८०.००	२५.२४	५४.७६	८०.००	२५.२४	५५.३९
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३.३३	३१.४३	०.००	२३.३३	३२.०६
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०.५९	१०.८४	०.००	२०.५९	११.४७
			एकूण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८.६९	८.०६	०.६३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८०.००	६९.१६	१०.८४	८८.६९	७७.२२	११.४७
१२	ग्रामीण पाणी पुरवठा	६८९.७८	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	४६८.५४	२३९.५४	२२९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६८.५४	२३९.५४	२२९.००
			२००५-०६	०.००	०.००	२२९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३२०.००	३१९.६५	०.३५	३२०.००	३१९.६५	२२९.३५
			२००६-०७	०.००	०.००	२२९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३१५.११	७४.९८	२४०.४८	३१५.११	७४.९८	४६९.४८
			२००७-०८	०.००	०.००	२२९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२०.१३	५२.६१	६७.५२	१२०.१३	५२.६१	२९६.५२
			एकूण	४६८.५४	२३९.५४	२२९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५५.२४	४४७.२४	६७.५२	१२२३.७८	६८६.७८	२९६.५२
१३	मागासवर्गीयांचे कल्याण	३६४८.४९	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	१७९.३५	१७९.३५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७९.३५	१७९.३५	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	१८७.५०	१८७.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१८७.५०	१८७.५०	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	२३५.१३	२३५.१३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३५.१३	२३५.१३	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	२६५.३५	२६५.३५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२६५.३५	२६५.३५	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	२०४.७१	२०४.७१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९६०.२८	४०३.४४	५५६.८४	११६४.९९	६०८.१५	५५६.८४
			एकूण	०.००	०.००	०.००	१०७२.०४	१०७२.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९६०.२८	४०३.४४	५५६.८४	२०३२.३२	१४७५.४८	५५६.८४
१४	आदिवासी विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण	३०२.४०	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			एकूण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

अ.क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष योजनेचे नाव	शा.नि. दि २८ ऑगस्ट ०४ नुसार मंजुर नियतव्यय.	वर्ष	प्रस्तावित निधीचा स्त्रोताचा प्रकार																				
				वि.कें.स./२७५(१)			प्लॅन			विशेष कृती कार्यक्रम			रो.ह.यो.			आमदार फंड			पतप्रधान ग्राम सडक योजना			एकवेळ केंद्रिय अर्थसहाय्य			एकूण		
				प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी	प्राप्त तरतुद	झालेला खर्च	अखर्चित निधी
१२	पोषण	३५३.५०	२००३.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
			२००४-०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३२२.९०	११८.७९	२०४.११	३२२.९०	११८.७९	२०४.११
			२००५-०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०४.११	०.००	०.००	२०४.११
			२००६-०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२९८.००	०.००	५०२.११	२९८.००	०.००	५०२.११
			२००७-०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०२.११	०.००	०.००	५०२.११
			एकूण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६२०.९०	११८.७९	५०२.११	६२०.९०	११८.७९	५०२.११
एकूण धडगाव अ.कुवा कृती कार्यक्रम		२८६२३.४१	२००३.०४	९६.८८	२३.७६	७३.१२	२५४.३५	२५४.३५	०.००	५६८.२०	४६४.६७	१०३.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९११.४३	७४२.७८	१५६.६५
			२००४-०५	५१३.९९	२५०.११	३२९.११	२६५.३१	२६५.३१	०.००	३९५.४६	४१५.३०	८४.६१	२११.३४	२११.३४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१४६४.८४	८६५.०६	५९९.७९	२८५१.८७	२००७.२०	१०३१.३२
			२००५-०६	७०.००	४५.६१	३५३.५०	३१५.१३	३१५.१३	०.००	७५९.०२	७६३.२८	७९.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०७३.००	८०६.११	५४१.२२	२२१७.१५	१९३०.१३	९१०.८८
			२००६-०७	८४.६३	१४४.७६	२२३.३७	३४०.३५	३४०.३५	०.००	१०८०.९६	१०३५.६०	१२५.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९१३.११	३८८.३१	१०७४.०२	२४१९.०५	१९०९.०२	१५००.११
			२००७-०८	११०.१२	१०४.४१	२२९.००	२९६.२५	२९५.८६	०.३९	१४३६.३८	१२२९.०५	११२.६१	०.००	०.००	०.००	१५.३१	१४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	१७१६.४१	१११२.६४	१४३७.३१	३५७४.४७	२९५६.५४	१९०३.८४
			एकूण	८७५.५४	५६८.८१	३०६.७३	१४७१.३९	१४७१.००	०.३९	४२४१.०२	३९०७.९०	१५८.६०	२११.३४	२११.३४	०.००	१५.३१	१४.५०	०.८१	०.००	०.००	०.००	५११७.३७	३१७२.१२	१४३७.३१	११९३१.९७	९३४५.६७	६८७८.८४
